

Suderinta:UAB Šilėja Administravimo ir eksploatavimo
 tarnybos vadovo pavaduotojas

Mindaugas Kapočius

Tvirtinu:UAB Šilėja Administravimo ir eksploatavimo
 tarnybos vadovas

Alvydas Šimeliūnas


**UAB ŠILĖJA eksploatuojamų gyvenamųjų namų pasiruošimo 2014-2015 metų šildymo
 sezonui darbų atlikimo grafikas**

Eil. Nr.	Gyvenamojo namo adresas	Gegužė				Birželis				Liepa				Rugpjūtis				Rugsėjis											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
1	Šeškinės 17					H																P							
2	Šeškinės 19						H																P						
3	Šeškinės 21						H																P						
4	Šeškinės 1,3				H																				P				
5	Šeškinės 5,7				H																				P				
6	Šeškinės 9,11									H															P				
7	Ozo 22,24						H																		P				
8	Ozo 26						H																			P			
9	Ozo 32						H																		P				
10	Gelvonų 3													H											P				
11	Gelvonų 5													H											P				
12	Gelvonų 4							H																	P				
13	Gelvonų 15,17														H											P			
14	Gelvonų 16							H																	P				
15	Gelvonų 18							H																	P				
16	Gelvonų 19															H									P				
17	Gelvonų 20,22													H											P				
18	Gelvonų 26									H															P				
19	Gelvonų 7									H															P				
20	Gelvonų 8,10,12									H																P			
21	Gelvonų 9A													H											P				
22	Gelvonų 14								H																	P			
23	Gelvonų 27,29														H										P				
24	Gelvonų 28									H															P				
25	Gelvonų 30,32,34									H															P				
26	Gelvonų 31														H										P				
27	Gelvonų 33															H									P				
28	Gelvonų 36 / Pab. 32											H													P				
29	Gelvonų 38,40											H													P				
30	Paberžės 7										H														P				
31	Paberžės 28											H													P				
32	Paberžės 30											H													P				
33	Šeškinės 29														H										P				
34	Šeškinės 31													H											P				
35	Šeškinės 33													H											P				
36	Šeškinės 35													H												P			
37	Šeškinės 43														H										P				
38	Šeškinės 45														H										P				
39	Šeškinės 47														H										P				
40	Šeškinės 49														H										P				
41	Šeškinės 51															H									P				
42	Šeškinės 53															H									P				
43	Gelvonų 49					H																			P				
44	Gelvonų 51															H									P				
45	Gelvonų 53							H																	P				
46	Gelvonų 57								H																P				
47	Gelvonų 59								H																P				
48	Gelvonų 61				H																				P				
49	Gelvonų 39													H											P				
50	Gelvonų 41									H															P				
51	Gelvonų 42				H																				P				
52	Gelvonų 43,45,47					H																			P				
53	Gelvonų 44				H																				P				
54	Gelvonų 46,48						H																		P				
55	Gelvonų 62							H																	P				

Hp - šildymo sistemos hidropneumatinis praplovimas
H - hidraulinis išbandymas
P - galutinis pridavimas (pasas)

Ruošė : darbų vadovas

2014.04.25



Michail Čiševič